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Bauherrschaft
Klinik Schönberg, Gunten
Hauenstein Immobilien AG, Gunten

Architektur  HMS Architekten und Planer AG, Spiez

Projektleitung Boss Holzbau AG
Büro: Martin Kneubühl
Planung und Baustelle: Martin Berger

Kosten und Termine
• � Auftragsvolumen: CHF 3’850’000.–
• � Bauzeit Holzbau: April 2015 bis Februar 2016

Ausgeführte Arbeiten
• � Schnittstelle zu anderen Gewerken bei der Ausarbeitung der Details 

für die Innenwände
• � Planung, Produktion und Montage der Holzelemente
•  Sanierung des bestehenden Altbaus
 •  Montage der Balkonverkleidungen aus Blech

Besonderes  Erstes Hotel in Holzbauweise in dieser Grösse im Berner 
Oberland. Das Hotel wurde mittels Stahlträger über das bestehende 
Restaurant Gwattstern gespannt. Der Holzbau wurde auf die Stahl- 
träger montiert und, um die Durchbiegung der Träger aufzunehmen, 
beim Aufrichten vorgespannt. Die Balkone wurden aus Stahl  
und Beton erstellt und nach dem Aufrichten an unsere Holzelemente 
montiert (Gewicht ca. 800 Tonnen).
Die Holzelemente wurden aus Kapazitätsgründen teilweise durch 
unsere Partnerfirma Hector Egger Holzbau AG in Langenthal gefertigt.

Das Vitalresort Deltapark wurde am Ufer des Thunersees an wunderbarer 
Lage inmitten zweier Naturschutzgebiete errichtet.

Es wurde ein zweistöckiges Betriebsgebäude in Hybridbauweise in den 
Massen 14 x 40 Meter gebaut. Der zweistöckige Hauptbau, das Hotel, 
misst 96 x 22 Meter und beherbergt 78 Hotelzimmer. 
Bei der Planung des Hotels wurde auf eine möglichst hohe Vorfertigung 
gesetzt.  Die tragenden Plattenwände und die mit den Abläufen versehe-
nen Böden, wie auch die gesamten Gipsinnenwände der Zimmer, wurden 
bereits in der Aufrichtphase in Elementbauweise eingebracht. Die hohen 
Anforderungen an den Schallschutz sowie die Vorgaben der Brandschutz-
behörden wurden komplett umgesetzt. Bereits wenige Tage nach dem 
Aufrichtstart wurden die ersten Elektro-, Sanitär- und Lüftungsleitungen 
verlegt. So konnte der Bauablauf um mehrere Wochen verkürzt werden. 
Das gesamte Hotel wurde in nur acht Wochen errichtet. Es besteht aus 
über 1000 Holzbauelementen mit einem Gesamtgewicht von rund 1000 
Tonnen.

Neubau Hotel Deltapark Vitalresort
Gwatt (Thun)


